

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

30 giu 2025 - 4 ott 2025

Completamento

0%

Attività

33

Risorse

14

Progetto di sviluppo dell'Agenzia Immobiliare Online

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Pianificazione	26/09/25	03/10/25
Ricerca di mercato	01/10/25	03/10/25
Definizione modello di business	29/09/25	30/09/25
Costituzione legale	29/09/25	30/09/25
Budget e timeline	26/09/25	26/09/25
Allestimento Ufficio Fisico	27/08/25	16/09/25
Ricerca location	10/09/25	16/09/25
Negoziazione contratto	05/09/25	09/09/25
Design interni ufficio	01/09/25	04/09/25
Allestimento IT ufficio	27/08/25	29/08/25
Sviluppo Sito Web	27/08/25	25/09/25
Raccolta requisiti sito	23/09/25	25/09/25
Wireframe & design UI	16/09/25	22/09/25
Sviluppo frontend	05/09/25	15/09/25
Sviluppo backend	05/09/25	15/09/25
Integrazione CMS	02/09/25	04/09/25
Test & QA sito	27/08/25	01/09/25
Acquisizione & Listing Immobili	27/08/25	12/09/25
Partnership proprietari	08/09/25	12/09/25
Servizio fotografico	01/09/25	05/09/25
Caricamento annunci	27/08/25	29/08/25
Marketing & SEO	30/06/25	11/07/25
SEO ottimizzazione	07/07/25	11/07/25
Campagna social media	30/06/25	08/07/25
Setup ads a pagamento	30/06/25	04/07/25
Creazione contenuti	30/06/25	03/07/25
Lancio & Operazioni	18/08/25	26/08/25
Soft launch ufficio & sito	25/08/25	26/08/25
Raccolta feedback iniziale	20/08/25	22/08/25
Regolazioni post-launch	18/08/25	19/08/25
Manutenzione & Feedback	07/07/25	15/08/25
Supporto operativo continuativo	07/07/25	15/08/25
Analisi prestazioni & report	07/07/25	15/08/25

Risorse

Nome	Ruolo predefinito
Project Manager	non definito
Legal Consultant	non definito
Real Estate Agent	non definito
Office Manager	non definito
Interior Designer	non definito
IT Specialist	non definito
UI/UX Designer	non definito
Frontend Developer	non definito
Backend Developer	non definito
QA Tester	non definito
Marketing Specialist	non definito
SEO Specialist	non definito
Social Media Manager	non definito
Finance Manager	non definito



